



REPORTE DE BITÁCORA

Bitácora individual de la Unidad 1 (U1-E04)

Nombre de la unidad	<i>Unidad 1</i>
Actividad	<i>U1-E04 Bitácora individual</i>
Alumno/a	<i>Luis Fernando Villalobos Hernández</i>
Carrera	<i>Ing. en Sistemas Computacionales</i>
Semestre	<i>5</i>
Docente	<i>Ruth Aivi Chávez Rodríguez</i>
Fecha de entrega	<i>30/09/2026</i>

BITÁCORA DE LA UNIDAD 1

Registro de mi trabajo y aportaciones durante la Unidad 1

ENTRADA 1	
Fecha	08/09/2026
Actividad (ACT)	C3-M01 — De una necesidad a una propuesta Tarjeta [ACT_01]- Redactar la propuesta inicial del Proyecto en Trello
Tipo de actividad	En equipo
Responsabilidad y trabajo realizado	Respondi 3 preguntas sobre lapropuesta incicial, aporte ideas para la realización del documento final e hice el sorteo de las reponsabilidades del proyecto (desarrollo, documentación, análisis y coordinación).
Resultado o hallazgo	Nos dimos cuenta que el proyecto abarcaba demasiado y que en general era muy ambicioso.
Decisión	Apoye la idea de reducir el alcance del proyecto, este paso de una plataforma con varias funciones (consulta de horario, Kardex, foro, etc.) a solo una plataforma en donde se valida el pago semestral para la inscripción.
Siguiente paso	Seguir desarrollando la idea del proyecto con solo el alcance mencionado.

ENTRADA 2	
Fecha	23/09/2026
Actividad (ACT)	[ACT-07]-Elaboración del Tablero del proyecto.
Tipo de actividad	<i>Individual</i>
Responsabilidad y trabajo realizado	<i>Coordinación. Como coordinador tuve que crear el tablero en Trello para el proyecto, insertar las listas y posteriormente tuve que invitar a los demás integrantes del equipo</i>
Resultado o hallazgo	<i>Se pudo crear exitosamente el tablero y se pudo integrar a mis compañeros al tablero.</i>
Decisión	<i>Decidi usar la tabla creada anteriormente en clase y basarme en ella para hacer las listas y tarjetas iniciales</i>
Siguiente paso	<i>Seguir usando el tablero para tener una mejor organización del proyecto.</i>

ENTRADA 3	
Fecha	24/09/2026
Actividad (ACT)	[ACT-16]-Crear el repositorio en github y [ACT-17]-Conexión de GitHub Desktop con el tablero de Trello.
Tipo de actividad	Individual
Responsabilidad y trabajo realizado	Coordinación, Como coordinador tuve que crear el repositorio y nuevamente invitar a los integrantes de mi equipo para la organización de archivos y el control de versiones, después se hizo la conexión con GitHub
Resultado o hallazgo	Se logro crear el repositorio y la conexión con Trello
Decisión	Opte por crear el repositorio desde visual studio code para más comodidad
Siguiente paso	Organizar los documentos creados con respecto al proyecto y subirlos al repositorio.